

# Programme des travaux

Années	Réalisations programmées	Prix HT	Aides attendues	Reste pour la commune en HT	Nbre de cibles défendues	Nbre cumulé de cibles défendues	Pourcentage cumulé de risques défendus
2017							0,00%
2018	Aménagement piscine communale	25000	DETR 80%	7400	3	3	21,47%
	Installation PEI Furet	12000			32	35	
2019	Installation PEI Eglise	70000	Département 70%	24600	37	72	53,99%
	Installation PEI Tournelle	12000			16	88	
2020	Installation PEI Croix du Serre	12000			14	102	63,19%
	Installation PEI Abeillons	12000			1	103	
2021	Installation PEI Claux	12000			12	115	70,55%
2023	Installation PEI Planas	14000			11	126	77,30%
2024	Installation PEI Dupi	12000			9	135	82,82%
2025	Installation PEI Bellane	12000			5	140	85,89%
2026	Installation PEI Courrières	11000			4	144	88,34%
2027	Installation PEI Garenne	12000			4	148	90,80%
2028	Installation PEI Ouvrières	12000			3	151	92,64%
2029	Installation PEI Combe Abut	12000			3	154	94,48%
2030	Installation PEI Baubichon	15000			2	156	95,71%
2031	Installation PEI Picolet	12000			1	157	96,32%
2032	Installation PEI Bécasse	12000			1	158	96,93%
2033	Installation PEI Juge	12000			1	159	97,55%
2034	Installation PEI Grand Pas	12000			2	161	98,77%
2035	Installation PEI Petit Pont	11000			1	162	99,39%
2036	Installation PEI Roy	11000			1	163	100,00%

**Total**

**325000**